KEBG_Kita Ev. Bridergemeine
DonaustraBe 66, 12043 Berlin

Bauablaufplan

Nr.  Vorgangsname Dauer Anfang Ende | Mai 2025 Juni 2025 Juli 2025 | August 2025 | September 2025 | Oktober 2025 November 2025 Dezember 2025 | Januar 2026 | Februar 2026 Mérz 2026 | Apr
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0 | KEBG_Kita Ev. Briidergemeine 404 Tage? Mon 21.10.24 Mon 01.06.26 KEBG_Kita Ev. Briidergemeine
1 LVO01 Schadstoffsanierung und 118 Tage Die 19.11.24 Mit 07.05.25
Riickbau { 07.05
8 LV04 Rohbauarbeiten 57 Tage Mon 24.03.25 Mit 18.06.25 V04 Rohbauarbeiten
1 18.06
16 LV03 Zimmer- und 153 Tage Mon 21.10.24 Mit 28.05.25
Holzbauarbeiten 1 28.05
29 LV02 Dachabdichtungs- und 44 Tage Mon 05.05.25 Die 08.07.25 V02 Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten
Klempnerarbeiten 05.05 | 1 08.07
34 LV14 Metallbauarbeiten 15 Tage Mon 05.05.25 Mon 26.05.25 LV14 Metallbauarbeiten
05.05 1 26.05
37 LVO5 Fenster, AuBBentiiren, 76 Tage Die 18.02.25 Mit 11.06.25 |utz
Sonnenschutz 1 11.06
38 Erstellung von Werk- und 23 Tage Die 18.02.25 Don 20.03.25
Montageplanung
39 Prifung von Werk- und 8 Tage Fre 21.03.25 Die 01.04.25
Montageplanung
40 Montage von Fenstern / 10 Tage Don 22.05.25 Don 05.06.25 Montage von Fenstern / Fensterelementen
Fensterelementen 220
41 Montage von AulRentiiren 5 Tage Don 22.05.25 Mit 28.05.25 Montage von AuBentiiren
22.0 28.05
42 Sonnenschutzanlagen 3 Tage Fre 06.06.25 Mit 11.06.25 Sonnenschutzanlagen
06.06 11.06
43 LVO7 Trockenbauarbeiten 35 Tage Mon 07.07.25 Fre 22.08.25 LV07 Trockenbauarbeiten
07.07 | 22.08
44 Trockenbau Wande 15 Tage Mon 07.07.25 Fre 25.07.25 Trockenbau Wande
07.07 ¥ .07
45 Trockenbau Vorsatzschalen 10 Tage Mon 28.07.25 Fre 08.08.25 Trockenbau Vorsatzschalen
28.07 8.08
46 Trockenbau Decken 10 Tage Mon 11.08.25 Fre 22.08.25 Trockenbau Decken
11.08 22.08
47 LVO06 Innenputz 15 Tage Mon 14.07.25 Fre 01.08.25 LV06 Innenputz
14.07 1 01.08
48 Innenputz 15 Tage Mon 14.07.25 Fre 01.08.25 Innenputz
—14.07), 01.08
49 LVO8 Estricharbeiten 36 Tage Mon 11.08.25 Mon 29.09.25 LVO8 Estricharbeiten
11.08 | 1 29.09
50 Dammarbeiten 3 Tage Mon 11.08.25 Mit 13.08.25 Dammarbeiten
11.08 13.08
51 Estricharbeiten 5 Tage Don 14.08.25 Mit 20.08.25 Est%charbeiten
14.08 20.08
52 Estrich Ruhezeit 10 Tage Don 21.08.25 Mit 03.09.25 lEstrich Ruhezeit
21.08 03.09
53 Estrich aufheizen 18 Tage Don 04.09.25 Mon 29.09.25 l Estrich aufheizen
04.09 29.09
54 Trockenestrichsystem 5 Tage Don 04.09.25  Mit 10.09.25 Trockenestrichsystem
04.0 10.09
55 LVO09 Fliesenarbeiten 35 Tage? Die 23.09.25 Die 11.11.25 LVO09 Fliesenarbeiten
23.09 g 1 11.11
59 LV10 Bodenbelagsarbeiten - Lino 22 Tage Don 11.09.25 Mon 13.10.25 LV10 Bodenbelagsarbeiten - Lino
11.09 1 13.10
62 LV11 Malerarbeiten 50 Tage Mit 12.11.25 Mon 26.01.26 LV11 Malerarbeiten
I 1 26.01
65 LV12 Tischlerarbeiten, Innentiiren 109 Tage Don 24.07.25 Mon 29.12.25 LV12 Tischlerarbeiten, Innentiiren
24.07 1 29.12
69 Technische Anlagen 111 Tage Mon 07.07.25 Die 09.12.25 Technische Anlagen
07.07 1 09.12
90 AuBenanlagen 214 Tage Mit 23.07.25 Mon 01.06.26 AuBenanlagen
23.07
929 Vergabe (Nationale Vergabe §3 24 Tage Mit 21.05.25  Mit 25.06.25 Vergabe (Nationale Vergabe §3 VOB/A, é6ffentliche Ausschreibung)
VOB/A, 6ffentliche 21.05 1 25.06
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