
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

0 KEBG_Kita Ev. Brüdergemeine 404 Tage? Mon 21.10.24 Mon 01.06.26

1 LV01 Schadstoffsanierung und 
Rückbau

118 Tage Die 19.11.24 Mit 07.05.25

8 LV04 Rohbauarbeiten 57 Tage Mon 24.03.25 Mit 18.06.25

16 LV03 Zimmer‐ und 
Holzbauarbeiten

153 Tage Mon 21.10.24 Mit 28.05.25

29 LV02 Dachabdichtungs‐ und 
Klempnerarbeiten

44 Tage Mon 05.05.25 Die 08.07.25

34 LV14 Metallbauarbeiten 15 Tage Mon 05.05.25 Mon 26.05.25

37 LV05 Fenster, Außentüren, 
Sonnenschutz

76 Tage Die 18.02.25 Mit 11.06.25

43 LV07 Trockenbauarbeiten 35 Tage Mon 07.07.25 Fre 22.08.25

47 LV06 Innenputz 15 Tage Die 02.09.25 Mon 22.09.25

48 Innenputz 15 Tage Die 02.09.25 Mon 22.09.25

49 LV08 Estricharbeiten 36 Tage Die 23.09.25 Mit 12.11.25

55 LV09 Fliesenarbeiten 35 Tage? Don 06.11.25 Mon 29.12.25

59 LV10 Bodenbelagsarbeiten ‐ Lino 22 Tage Mon 27.10.25 Die 25.11.25

62 LV11 Malerarbeiten 50 Tage Die 30.12.25 Die 10.03.26

65 LV12 Tischlerarbeiten, Innentüren 109 Tage Fre 12.09.25 Mit 18.02.26

69 Technische Anlagen 142 Tage Mon 07.07.25 Die 27.01.26

90 Außenanlagen 214 Tage Mit 23.07.25 Mon 01.06.26

99 Vergabe (Nationale Vergabe §3 
VOB/A, öffentliche 

72 Tage Mit 21.05.25 Mon 01.09.25
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