KEBG

Vergabe- und Bauzeitenplan

Nr.  |Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgénger 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
Dez | Jan l Feb l Mrz | Apr l Mai l Jun | Jul lAuq l Sep | Okt ‘Nov‘ Dez | Jan l Feb‘ Mrz | Apr l Mai l Jun | Jul lAuq l Sep | Okt ‘Nov Dez
1 LPH 6-7 Ausschreibung und Vergabe 415 Tage Fre 15.12.23 Mit 20.08.25 LPH 6-7 Ausschreibung und Vergabe
- { 20.08
86 | LPH 8 Bauiberwachung 423 Tage Mon 12.02.24 Don 23.10.25 LPH 8 Bautberwachung
12.02 23.10
87 Baumfallarbeiten & Rickschnitt 10 Tage  Mon 12.02.24 Mon 26.02.24 88AE-15 Tage aumfallarbeiten & Ruckschnitt
2.02
88 LP8 - Baubeginn 1 Tag Die 19.03.24 Die 19.03.24
19.03~¢ 19.03
89 LVO1 Abbruch / Schadstoffsanierung 60 Tage Die 19.03.24 Mon 17.06.24 LVO1 Abbruch / Schadstoffsanierung
90 Baustelleneinrichtung 10 Tage Die 19.03.24 Mit 03.04.24 88AA
19.03p=== 03.04
91 Schadstoffsanierung 25Tage  Don 04.04.24 Fre 10.05.24 90
92 Abbrucharbeiten einschl. notw. Rohbau 25Tage  Mon 13.05.24 Mon 17.06.24 91
17.06
93 Rickbau in Auflenanlagen 20 Tage  Mon 13.05.24 Mon 10.06.24 91 Rickbau inlAuBenanlagen
0.06
94 Rickbau HLSE 10 Tage  Mon 13.05.24 Mon 27.05.24 91 Riuckbau HLSE
13.05 &= 27.05
95 Herstellung BaustraBe 3 Tage Die 11.06.24 Don 13.06.24 93 Herstellunag|Baustrafe
11.06 [13.06
96 LVO2 erw. Rohbau 60 Tage Die 18.06.24 Mon 09.09.24 LVO?2 erw. Rohbau
97 Grindungsarbeiten einschl. Abdichtung 20 Tage Die 18.06.24 Mon 15.07.24 92
98 Umbau Bestand 40 Tage Die 16.07.24 Mon 09.09.24 97
09.09
99 LVO3 Holzbau 35 Tage Die 10.09.24 Die 29.10.24 LVO3 Holzbau
SE——
100 Decken Uber EG / Zwischenebene 10 Tage Die 10.09.24 Mon 23.09.24 96
10.09 &= 23.09
101 AW/IW einschl. Holzfaser/MW 15 Tage Die 24.09.24 Die 15.10.24 100
102 Dach ber OG einschl. Notabdichtung 10 Tage Mit 16.10.24 Die 29.10.24 101
103 LVO4 Dacharbeiten 35 Tage Mit 30.10.24 Die 17.12.24 LVO4 Dacharbeiten
e
104 Dachbelage 20 Tage Mit 30.10.24 Die 26.11.24 102
30.10 T2 26.11
105 Retentionsdach 15 Tage Mit 27.11.24 Die 17.12.24 104
2711 Fm17.12
106 LVO5 Fenster und AuBentiren 35 Tage Mit 06.11.24 Fre 03.01.25 LVO5 Fenster und AuBentiren
107 Fenster KG+EG 10 Tage Mit 06.11.24 Die 19.11.24 102EA+5 Tage
06.11 %= 19.11
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108 Fenster OG 10 Tage Mit 20.11.24 Die 03.12.24 107
20.11 &= R
109 Auflentiren 5 Tage Mit 04.12.24 Die 10.12.24 108
04.12 N2
110 Sonnenschutz 10 Tage Mit 11.12.24 Fre 03.01.25 109
11.12 03.01
111 LVO6 WDVS und Putzarbeiten 45 Tage Mit 11.12.24 Fre 21.02.25 LVO4 WDVS und Putzarbeiten
112 Anarbeiten WDVS EG, Austausch Sockeldédmmung 15 Tage Mit 11.12.24 Fre 10.01.25 109
11.12 ==
113 Putzarbeiten Fassade EG + OG 20 Tage  Mon 13.01.25 Fre 07.02.25112
114 Putzarbeiten Innen 10 Tage  Mon 10.02.25 Fre 21.02.25 116AA
115 Riuckbau Gerist 5Tage  Mon 10.02.25 Fre 14.02.25113
116 Gebdude dicht 1 Tag  Mon 10.02.25 Mon 10.02.25113
117 LV14 Stahlbauarbeiten 145 Tage Die 17.09.24 Die 22.04.25 LV14 Stahlbauarbeiten
118 neue Treppen innen 15 Tage Die 17.09.24 Die 08.10.24 98EA+5 Tage
17.09 ¥ 08.10
119 neue Treppe auBen 15 Tage  Mon 31.03.25 Die 22.04.25173
31.03 22.04
120 LVO7 Trockenbauarbeiten 139 Tage Mit 18.12.24 Don 17.07.25 LVO7 Trockenbauarbeiten
121 TrB-Wande, einseitig beplankt 20 Tage Mit 18.12.24 Fre 24.01.25 105
18.1

122 Vorsatzschalen UK 5Tage  Mon 27.01.25 Fre 31.01.25121
123 VS+Wadnde schlieBen 10 Tage Fre 07.03.25 Don 20.03.25 152;122EA+15

Tage
124 Trockenestrich EG 10 Tage Fre 21.03.25 Don 03.04.25 123
125 AHD, Akustikelemente EG 20 Tage Fre 04.04.25 Die 06.05.25 124

06.05
126 AHD, Akustikelemente OG 20 Tage Fre 20.06.25 Don 17.07.25130
0.06 g=== 17.07
127 LVO8 Estricharbeiten 35 Tage Mit 07.05.25 Don 26.06.25 125 LVOS8 [Estricharbeiten
128 Démmung OG 5 Tage Mit 07.05.25 Die 13.05.25 123
07.05 ¥ 13.05
129 Heizestrich OG 5 Tage Don 05.06.25 Don 12.06.25 155
05.06 =~12.06
130 Heizestrich OG Ruhezeit 5 Tage Fre 13.06.25 Don 19.06.25 129
13.06 |+ 19.06
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131 Démmung EG 2 Tage Mit 14.05.25 Don 15.05.25 128
14.05 715,05
132 Heizestrich EG 5 Tage Fre 13.06.25 Don 19.06.25 154
13.04 |5,19.06
133 Heizestrich EG Ruhezeit 5 Tage Fre 20.06.25 Don 26.06.25 132 1
20.06 [E+26.06
134 LVO9 Fliesenarbeiten 30 Tage Fre 04.07.25 Don 14.08.25 LVDD Rliesenarbeiten
135 Bodenfliesen, erst Bereich Trockenenstrich 15 Tage Fre 04.07.25 Don 24.07.25 133EA+5 Tage
04/07 Y=, 24.07
136 Wandfliesen 15 Tage Fre 25.07.25 Don 14.08.25 135
25 14.08
137 LV10 Bodenbelagsarbeiten 22 Tage Fre 04.07.25 Mon 04.08.25 LV10 Bodenbelagsarbeiten
138 Verlegearbeiten Linoleum 20 Tage Fre 04.07.25 Don 31.07.25 133EA+5 Tage
.07
139 Verlegearbeiten Sauberlauf 2 Tage Fre 01.08.25 Mon 04.08.25 138
4.08
140 LV12 Tischlerarbeiten Innentiren 20 Tage Fre 01.08.25 Don 28.08.25 138 L iten Innentiren
141 Innentiren Zargen 15 Tage Fre 01.08.25 Don 21.08.25 138
21.08
142 Einbau Turblatter 5 Tage Fre 22.08.25 Don 28.08.25 141
22.08 |= 28.08
143 LV11 Malerarbeiten 50 Tage Fre 27.06.25 Don 04.09.25 LM11 Malerarbeiten
144 Grundanstrich 15 Tage Fre 27.06.25 Don 17.07.25133
27.04 = 17.07
145 Schlussbeschichtung 15 Tage Fre 15.08.25 Don 04.09.25 136,139
15.08 W==04.09
146 LV13 Tischler: Garderoben 10 Tage Mit 10.09.25 Die 23.09.25 145EA+3 Tage LV13 Tischler: Garderoben
10.09 ¥%=23.09
147 Méngel und Restleistungen 15 Tage Mit 24.09.25 Mit 15.10.25 146 Mangel und Restleistungen
24.09 ez==m15.10
148 LV21 Baureinigung 5Toge  Don 16.10.25 Mit 22.10.25 147 LV21 Baureinigung
16.10 ,22.10

149 LVI5 HS / LV16 LU 204 Tage Mit 27.11.24 Don 25.09.25 LV15IHS / V16| LU
150 TGA Rohmontagen 129 Tage Mit 27.11.24 Don 12.06.25 TGA Rohmontagen

27. 1| 12.06
151 LU: UK Wérmepumpe & Liftungsanlage Dach 10 Tage Mit 27.11.24 Die 10.12.24 104 LU: UK Warmeg Loftungsanlage Dac

2 = 10.12
152 Sanitér 64 Tage Mit 27.11.24 Don 06.03.25 104

27. 06.
153 Heizung 92 Tage Mit 27.11.24 Die 15.04.25 104

27.
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154 FB-Heizung EG 5Toge  Don 05.06.25 Don 12.06.25 131,155 FB-k
05.0
155 FB-Heizung OG 15 Tage Mit 14.05.25 Mit 04.06.25 128 FB-Hei
14.05
156 Loftung Kita 45 Tage Mit 27.11.24 Fre 07.02.25 104
157 Loftung Kiche 41 Tage Mit 11.12.24 Mon 17.02.25 156AA+10 Tage
158 HLS Endmontage 25 Tage Fre 22.08.25 Don 25.09.25 HLS Endmontage
22.08 1 25,09
159 Sanitar 10 Tage Fre 22.08.25 Don 04.09.25 136EA+5 Tage Sdnit¢
22.08 Y=
160 Heizung 10 Tage Fre 12.09.25 Don 25.09.25 145EA+5 Tage
12.09 F== 25.09
161 Luftung 10 Tage Fre 12.09.25 Don 25.09.25 T45EA+5 Tage
12.09 E== 25.09
162 LV17 TA in AuBBenanlagen 175 Tage Fre 14.06.24 Mit 26.02.25 LV17 TA in AuBenanlagen
14.06 | 1 |26.02
163 Rigole 1 23 Tage  Mon 27.01.25 Mit 26.02.25 157AA+25 Tage Rigole 1
—27-0 e D6.02
164 Rigole 2 23 Tage Fre 14.06.24 Die 16.07.24 95 Ri;de 2
14.06 & 16.07
165 Rigole 3 23 Tage  Mon 27.01.25 Mit 26.02.25 157AA+25 Tage
—27- 0 pummmmm 26.02
166 LV18 ELT 219 Tage Mit 13.11.24 Don 02.10.25 V18 ELT
167 Grobinstallation EG/OG 50 Tage Mit 13.11.24 Fre 31.01.25 104AA+10 Tage
31.01
168 Endmontage 15 Tage Fre 12.09.25 Don 02.10.25 T45EA+5 Tage
12.09 === 0210
169 LV19 PV 10 Tage Mon 06.01.25 Fre 17.01.25 V19 PV
06.01 =1 17.01
170 Installation PV 10 Tage  Mon 06.01.25 Fre 17.01.25 105EA+5 Tage Installation PV
06.01 T 17.01
171 LV20 GalaBau 60 Tage Mon 10.03.25 Don 05.06.25 LV20 GalaBau
172 GalaBau 60 Tage  Mon 10.03.25 Don 05.06.25 115EA+15 Tage
10.03 05.06
173 Fundamente AuBentreppen 5Toge  Mon 24.03.25 Fre 28.03.25 172AA+10 Tage
24. 28.03
174 Ubergabe An VEKS 1 Tag Don23.10.25 Don 23.10.25 148
& 23.10
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