KEBG
Vergabe- und Bauzeitenplan

Nr. [Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgénger 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
Dez | Jan l Feb‘ Mrz | Apr l Mai l Jun | Jul lAuq l Sep | Okt ‘Novl Dez | Jan l Feb‘ Mrz | Apr l Mai l Jun | Jul lAuq l Sep | Okt ‘Novl Dez
1 LPH 6-7 Ausschreibung und Vergabe 484 Tage Fre 15.12.23 Mit 26.11.25 LPH 6-7 Ausschreibung und Vergabe
. 1 26.1
90 | LPH 8 Bauiberwachung 488 Tage Fre 16.02.24 Mon 09.02.26 LPH 8 Bautberwachung
16.02 |
91 Baumfallarbeiten & Rickschnitt 10 Tage Fre 16.02.24 Don 29.02.24 92AE-15 Tage saumfallarbeiten & Rickschnitt
16.02

92 LP8 - Baubeginn 1 Tag Die 18.06.24 Die 18.06.24 94AA

18.06>¢ 18106
93 LVO1 Abbruch / Schadstoffsanierung 69 Tage Die 18.06.24 Fre 20.09.24 bruch / Schadstoffsanierung

e =]

94 Baustelleneinrichtung 16 Tage Die 18.06.24 Die 09.07.24 5AA+4 Wochen

18.06—=== 09.07
95 Rickbau in Auflenanlagen 16 Tage Die 18.06.24 Die 09.07.24 94AA Rickbau jn AuBenanlagen

18.06 09.07
9 Herstellung Baustrafe 3 Tage Mit 10.07.24 Fre 12.07.24 95 Hersfe”uniBous’rroBe

10.07 =12.07
97 Schadstoffsanierung 25Tage  Mon 15.07.24 Fre 16.08.24 9EA+2 Wochen;96
98 Abbrucharbeiten einschl. notw. Rohbau 25Tage  Mon 19.08.24 Fre 20.09.24 97
20.09
99 Rickbau HLSE 10 Tage  Mon 19.08.24 Fre 30.08.24 97 E
.08
100 LVO2 erw. Rohbau 60 Tage Mon 23.09.24 Mon 16.12.24 LVO2 erw. Rohbau
101 Grindungsarbeiten einschl. Abdichtung 20 Tage  Mon 23.09.24 Mon 21.10.24 98
102 Umbau Bestand 40 Tage Die 22.10.24 Mon 16.12.24 101
16.12
103 LVO3 Holzbau 35 Tage Die 17.12.24 Don 13.02.25 LVO3 Holzbau
S IE—
104 Decken Uber EG / Zwischenebene 10 Tage Die 17.12.24 Don 09.01.25 100
17.12
105 AW/IW einschl. Holzfaser/MW 15 Tage Fre 10.01.25 Don 30.01.25 104
10.01 &= 30.01
106 Dach ber OG einschl. Notabdichtung 10 Tage Fre 31.01.25 Don 13.02.25105
31.01 ==413.02
107 LVO4 Dacharbeiten 35 Tage Fre 14.02.25 Don 03.04.25 LVO4 Dacharbeiten
e
108 Dachbelage 20 Tage Fre 14.02.25 Don 13.03.25 106
14.02 13.03
109 Retentionsdach 15 Tage Fre 14.03.25 Don 03.04.25 108
14. 03.04
110 LVO5 Fenster und AuBentiren 35 Tage Fre 21.02.25 Don 10.04.25 LVO5 Fenster und AuBentiren
111 Fenster KG+EG 10 Tage Fre 21.02.25 Don 06.03.25 106EA+5 Tage
21.02 %= 06.03
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Nr. |Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgénger 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
Dez | Jan l Feb‘ Mrz | Apr l Mai l Jun | Jul lAuq l Sep | Okt ‘Novl Dez | Jan l Feb‘ Mrz | Apr l Mai l Jun | Jul lAuq l Sep | Okt ‘Novl Dez
112 Fenster OG 10 Tage Fre 07.03.25 Don 20.03.25111
07.03 ==20.03
113 Auf3entiren 5 Tage Fre 21.03.25 Don 27.03.25112
21.03 =427.03
114 Sonnenschutz 10 Tage Fre 28.03.25 Don 10.04.25113
28.03 == 10.04
115 LVO6 WDVS und Putzarbeiten 45 Tage Fre 28.03.25 Mit 04.06.25 V06 S und Putzarbeiten
116 Anarbeiten WDVS EG, Austausch Sockeldédmmung 15 Tage Fre 28.03.25 Don 17.04.25113
28.03 ==
117 Putzarbeiten Fassade EG + OG 20 Tage Die 22.04.25 Die 20.05.25116
2
118 Putzarbeiten Innen 10 Tage Mit 21.05.25 Mit 04.06.25 120AA
119 Riuckbau Gerist 5 Tage Mit 21.05.25 Die 27.05.25117
120 Gebdude dicht 1 Tag Mit 21.05.25 Mit 21.05.25117
121 LV14 Stahlbauarbeiten 135 Tage Fre 17.01.25 Don 31.07.25 LV14 Stohlbauarbeiten
122 neue Treppen innen 15 Tage Fre 17.01.25 Don 06.02.25 104EA+5 Tage
06.02
123 neue Treppe auBen 15 Tage Fre 11.07.25 Don 31.07.25177
11.07 31.07
124 LVO7 Trockenbauarbeiten 139 Tage Fre 04.04.25 Don 23.10.25 LVO7 Trockenbauarbeiten
125 TrB-Wande, einseitig beplankt 20 Tage Fre 04.04.25 Die 06.05.25 109
04.0
126 Vorsatzschalen UK 5 Tage Mit 07.05.25 Die 13.05.25 125
127 VS+Waénde schliefen 10 Tage Don 19.06.25 Mit 02.07.25 156;126EA+15
Tage
128 Trockenestrich EG 10 Tage Don 03.07.25 Mit 16.07.25 127
129 AHD, Akustikelemente EG 20 Tage Don 17.07.25 Mit 13.08.25 128
130 AHD, Akustikelemente OG 20 Tage Don 25.09.25 Don 23.10.25 134
PR 23.10
131 LVO8 Estricharbeiten 35Tage Don 14.08.25 Mit 01.10.25 129 V08 beiten
132 Démmung OG 5 Tage Don 14.08.25 Mit 20.08.25 127
133 Heizestrich OG 5 Tage Don 11.09.25 Mit 17.09.25 159
7.09
134 Heizestrich OG Ruhezeit 5 Tage Don 18.09.25 Mit 24.09.25 133
24.09
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Nr.  |Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorganger 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal
Dez | Jan l Feb‘ Mrz | Apr l Mai l Jun | Jul lAuq l Sep | Okt ‘Novl Dez | Jan l Feb‘ Mrz | Apr l Mai l Jun | Jul lAuq l Sep | Okt ‘Nov Dez
135 Démmung EG 2 Toge  Don 21.08.25 Fre 22.08.25132
21.08 722.08
136 Heizestrich EG 5 Tage Don 18.09.25 Mit 24.09.25 158
18.09 5+24.09
137 Heizestrich EG Ruhezeit 5 Tage Don 25.09.25 Mit 01.10.25 136 1
25.09 =+01.10
138 LVO9 Fliesenarbeiten 30 Tage Fre 10.10.25 Don 20.11.25 LVO9 Eliesenarbeiten
139 Bodenfliesen, erst Bereich Trockenenstrich 15 Tage Fre 10.10.25 Don 30.10.25 137EA+5 Tage
10.10 30.10
140 Wandfliesen 15 Tage Fre 31.10.25 Don 20.11.25139
31 20.11
141 LV10 Bodenbelagsarbeiten 22 Tage Fre 10.10.25 Mon 10.11.25 LV10 Bodenbelagsarbeite
142 Verlegearbeiten Linoleum 20 Tage Fre 10.10.25 Don 06.11.25 137EA+5 Tage
10.10 [Fem 06,11
143 Verlegearbeiten Sauberlauf 2 Tage Fre 07.11.25 Mon 10.11.25 142
0r7.11 840.11
144 LV12 Tischlerarbeiten Innentiren 20 Tage Fre 07.11.25 Don 04.12.25 142 LV12 Tischlerarbeiten In
145 Innentiren Zargen 15 Tage Fre 07.11.25 Don 27.11.25 142 ;
0y.11 ez 2711
146 Einbau Turblatter 5 Tage Fre 28.11.25 Don 04.12.25 145 ;
28.11 04.1
147 LV11 Malerarbeiten 50 Tage Don 02.10.25 Don 11.12.25 LV11 Malerarbeiten
148 Grundanstrich 15 Tage Don 02.10.25 Don 23.10.25137
02.10 == 23.10
149 Schlussbeschichtung 15 Tage Fre 21.11.25 Don 11.12.25140;143
2111 W1
150 LV13 Tischler: Garderoben 10 Tage Mit 17.12.25 Fre 09.01.26 149EA+3 Tage LV13 Tischler:
17.12 e
151 Méngel und Restleistungen 15Tage  Mon 12.01.26 Fre 30.01.26 150 Mangel ur]
12/01
152 LV21 Baureinigung 5Toge  Mon 02.02.26 Fre 06.02.26 151 Lv2
07
153 LV15 HS / LV16 LU 204 Tage Fre 14.03.25 Die 13.01.26 V15 HS / V16 LU
154 TGA Rohmontagen 129 Tage Fre 14.03.25 Mit 17.09.25 TGA Rohmontagen
14.03 1 1 17.09
155 LU: UK Wérmepumpe & Liftungsanlage Dach 10 Tage Fre 14.03.25 Don 27.03.25108 LU: UK Warmepumpe & Liftungsanlage Dach
14.03 &= 27.03
156 Sanitér 64 Tage Fre 14.03.25 Mit 18.06.25 108
14.03 & 18.06
157 Heizung 92 Tage Fre 14.03.25 Mon 28.07.25 108
14.03 & 28.07
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158 FB-Heizung EG 5Tage  Don 11.09.25 Mit 17.09.25 135;159 izung EG
17.09
159 FB-Heizung OG 15Tage  Don 21.08.25 Mit 10.09.25 132 : oG
1.08 ez=m10.09
160 Loftung Kita 45 Tage Fre 14.03.25 Die 20.05.25108
14.03 timmmmmmmmmm - 20.05
161 Loftung Kiche 41 Tage Fre 28.03.25 Mit 28.05.25 160AA+10 Tage
28.0 28.05
162 HLS Endmontage 25 Tage Fre 28.11.25 Die 13.01.26 HLS Endmd
28.11
163 Sanitar 10 Tage Fre 28.11.25 Don 11.12.25 140EA+5 Tage Sanitd
28.11 %= |11
164 Heizung 10 Tage Fre 19.12.25 Die 13.01.26 149EA+5 Tage Heiz
19.12 Ve
165 Luftung 10 Tage Fre 19.12.25 Die 13.01.26 149EA+5 Tage Liftd
19.12 Vo
166 LV17 TA in AuBBenanlagen 223 Tage Mon 15.07.24 Die 10.06.25 LV17 TA in AuBenanlagen
15.07 1 1 10.06
167 Rigole 1 23 Tage Mit 07.05.25 Die 10.06.25 161AA+25 Tage Rigole 1
-07-:05p======m 10.06
168 Rigole 2 23 Tage  Mon 15.07.24 Mit 14.08.24 96 Rigo|e 2
15.07 Fmm= 14.08
169 Rigole 3 23 Tage Mit 07.05.25 Die 10.06.25 161AA+25 Tage
-07.05pmm=mm 10.06
170 LV18 ELT 219 Tage Fre 28.02.25 Die 20.01.26 LV18 ELT
171 Grobinstallation EG/OG 50 Tage Fre 28.02.25 Die 13.05.25 108AA+10 Tage
13.05
172 Endmontage 15 Tage Fre 19.12.25 Die 20.01.26 149EA+5 Tage
19.12 %
173 LV19 PV 10 Tage Fre 11.04.25 Mon 28.04.25 LV19 PV
11.04 = 28.04
174 Installation PV 10 Tage Fre 11.04.25 Mon 28.04.25 109EA+5 Tage Installation PV
11.04 Y 28.04
175 LV20 GalaBau 60 Tage Fre 20.06.25 Don 11.09.25 LV20 GalaBau
176 GalaBau 60 Tage Fre 20.06.25 Don 11.09.25 119EA+15 Tage
20.06 11.09
177 Fundamente AuBentreppen 5 Tage Fre 04.07.25 Don 10.07.25 176AA+10 Tage
04.67p="10.07
178 Ubergabe An VEKS 1 Tag Mon 09.02.26 Mon 09.02.26 152
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