V214HF

(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer MalRnahmenummer
LVO6 KEBG-Erweiterung
BaumalRnahme

Donaustr. 66 in 12043 Berlin

Leistung/CPV
Innenputzarbeiten / 45410000-4

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1 Ausfihrungsfristen (8 5 VOB/B)

1.1 Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfiihrungsfristen):

Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen

(1 am

|:| spatestens Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.

|:| in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

|:| innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraaaeber (§ 5 Absatz

2 Satz 2 VOB/B).Die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum
zugehen. Ihr Auskunftsrecht gemaf § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberuhrt.

nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den Ausfiihrungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

] am _

|:| innerhalb von Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fur den Ausfihrungsbe-
ginn.

|:| in der KW , Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

in der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) geméaR § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

|:| vorstehende Frist fur den Ausfiihrungsbeginn.
|:| vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung.

folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen:
[ Jaus dem beigefugten Bauzeitenplan:
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Vertragsstrafen (8§ 11 VOB/B)

Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. genannten Einzelfristen oder der Frist fur die
Vollendung als Vertragsstrafe fir jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

[] € (ohne Umsatzsteuer)
0,5 Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatz-
steuer;

Betrage fir angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unbericksichtigt.

Die BezugsgréRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von

als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil der Auftragssumme, der

den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt S Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auf-
tragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten
Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssum-

me (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leis-
tungen entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen fir den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfris-
ten werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fur die Vollendung der Leistung
verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist fur die
Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges
gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B wird verlangert auf Tage.

Sicherheitsleistung fur Vertragserfullung (8 17 VOB/B)

Auf Sicherheit fur die Vertragserfillung wird verzichtet.

|:| Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfullung in Héhe von funf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fur Mangelanspriche

|:| Auf Sicherheit fiir die Mangelanspruche wird verzichtet.
Die Sicherheit fur Mangelanspriche betragt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen
zum Zeitpunkt der Abnahme (vorlaufige Abrechnungssumme).
Burgschaften (8§ 17 VOB/B)
Wird Sicherheit durch Birgschaft geleistet, ist daflir das jeweils einschlagige Formblatt des Auftragge-
bers zu verwenden, und zwar fir
- die Vertragserfillung das Formblatt VV 421 F LVertragserfullungsbirgschaft®
- die Méngelanspriche das Formblatt V 422 F ,Mangelanspricheburgschaft"

- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszah-
lungen gem. 816 Absatz1l Nummer1l Satz 3
VOB/B das Formblatt V 423 F

~Abschlagszahlungs-/  Vorauszahlungs-
blrgschaft®
Technische Spezifikationen

Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen eu-
ropaische Normen umgesetzt werden, européische technische Bewertungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdricklichen
Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulassig.

frei
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10  Weitere Besondere Vertragsbedingungen
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