KEBG_Kita Ev. Bridergemeine Bauablaufplan

DonaustralBe 66, 12043 Berlin

Nr.  |Vorgangsname Dauer Anfang Ende Juli 2025 | August 2025 | September 2025 | Oktober 2025 Nove
16 | 19 | 22 | 25 | 28 | o1 | 04 | 07 | 10 13 16| 19 22| 25 | 28 | 31 03| 06 09 | 12| 15| 18 | 21| 24| 2730 [ 02|05 | 08! 11| 14|17 20| 23| 26| 29| 02 ] 05| 08 | 11 14|17 ] 20/ 23| 26| 29 | o1
0 | KEBG_Kita Ev. Briidergemeine 404 Tage? Mon 21.10.24 Mon 01.06.26 KEBG_Kita Ev. Briidergemeine
1 LVO1 Schadstoffsanierung und 118 Tage Die 19.11.24 Mit 07.05.25
Riickbau
8 LV04 Rohbauarbeiten 57 Tage Mon 24.03.25 Mit 18.06.25
— 18.06
16 LVO3 Zimmer- und 153 Tage Mon 21.10.24 Mit 28.05.25 |
Holzbauarbeiten
29 LV02 Dachabdichtungs- und 44 Tage Mon 05.05.25 Die 08.07.25 peiten
Klempnerarbeiten 1 08.07
34 LV14 Metallbauarbeiten 15 Tage Mon 05.05.25 Mon 26.05.25
37 LVO5 Fenster, AuBentiiren, 76 Tage Die 18.02.25 Mit 11.06.25
Sonnenschutz
43 LVO7 Trockenbauarbeiten 35 Tage Mon 07.07.25 Fre 22.08.25 LVO7 Trockenbauarbeiten
07.07 1 22.08
47 LVO6 Innenputz 15 Tage Die 02.09.25 Mon 22.09.25 LVO6 Innenputz
02.09 1 22.09
48 Innenputz 15 Tage Die 02.09.25 Mon 22.09.25 Innenputz
02.09 22.09
49 LVO8 Estricharbeiten 36 Tage Die 23.09.25 Mit 12.11.25 LVO08 Estricharbeiten
23.09
55 LVO09 Fliesenarbeiten 35 Tage? Don 06.11.25 Mon 29.12.25
06.
59 LV10 Bodenbelagsarbeiten - Lino 22 Tage Mon 27.10.25 Die 25.11.25 LV1
2710 p——————
62 LV11 Malerarbeiten 50 Tage Die 30.12.25 Die 10.03.26
65 LV12 Tischlerarbeiten, Innentiiren 109 Tage Fre 12.09.25 Mit 18.02.26
12.09
69 Technische Anlagen 142 Tage Mon 07.07.25 Die 27.01.26 Technische Anlagen
07.07 g
90 AuBenanlagen 214 Tage Mit 23.07.25 Mon 01.06.26 AuBenanlagen
23.07
99 Vergabe (Nationale Vergabe §3 72 Tage Mit 21.05.25 Mon 01.09.25 Vergabe (Nationale Vergabe §3 VOB/A, 6ffentliche Ausschreibung)
VOB/A, offentliche 1 01.09
. . . Vorgang Sammelvorgang 1 Inaktiver Meilenstein Nur Dauer Nur Anfang C Externer Meilenstein o Manueller Fortschritt
Projekt: KEBG_Kita Ev. Briiderg , , 3 ) 3
Datum: Mit 02.07.25 Unterbrechung G Projektsammelvorgang ! I Inaktiver Sammelvorgang | I Manueller Sammelrollup  so———  Nur Ende Stichtag
Meilenstein L 2 Inaktiver Vorgang Manueller Vorgang [ I Manueller Sammelvorgang 1 Externe Vorgénge In Arbeit
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